

Số: /KH-UBND

Đồng Đăng, ngày tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT
**Thực hiện công tác GPMB công trình: Cây TBA CQT giảm bán kính, giảm
tổn thất điện năng khu vực thành phố Lạng Sơn năm 2024**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
- Nghị quyết số 254/2025/QH ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
- Các nghị định gồm: Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
- Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh;
- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2026; điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- Các quyết định gồm: Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công

trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một phần quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh về thi hành Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

8. Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ;

9. Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho cấp xã;

9. Quyết định số 840/QĐ-PCLS ngày 12/9/2023 của Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cây TBA CQT giảm bán kính, giảm tổn thất điện năng khu vực thành phố Lạng Sơn năm 2024; Quyết định số 840-01/QĐ-PCLS ngày 12/11/2023 của Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cây TBA CQT giảm bán kính, giảm tổn thất điện năng khu vực thành phố Lạng Sơn năm 2024;

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất công trình Cây TBA CQT giảm bán kính, giảm tổn thất điện năng khu vực thành phố Lạng Sơn năm 2024, bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, quy trình về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo bám sát với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nội dung công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành.

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nội dung thực hiện kế hoạch thu hồi đất

1.1. Thông tin tóm tắt về dự án

a) Tên công trình: Cây TBA CQT giảm bán kính, giảm tổn thất điện năng khu vực thành phố Lạng Sơn năm 2024.

b) Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lạng Sơn.

c) Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Phú Xá (cũ), xã Thụy Hùng (cũ), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

d) Tổng diện tích thực hiện: Khoảng 4.650,0 m².

đ) Mục tiêu dự án: Cây mới các trạm biến áp nhằm giảm bán kính cấp điện cho lưới điện 0,4kV, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện hạ áp khu vực dự án. Xây dựng và cải tạo đường dây hạ áp cũ nát không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và đề đầu nối từ TBA mới ra lưới hạ áp hiện hữu.

e) Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý IV năm 2023 đến Quý IV năm 2026.

1.2. Tổ chức hợp với người có đất trong khu vực thu hồi

UBND xã Đồng Đăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hợp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến chủ trương thực hiện dự án, mục đích, ý nghĩa của dự án được triển khai trên địa bàn; tuyên truyền các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; việc ban hành thông báo thu hồi đất, thu hồi đất trước thời hạn quy định pháp luật; trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Phổ biến kế hoạch thu hồi đất, dự kiến kế hoạch triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Phổ biến, thông tin về khu vực, vị trí dự kiến bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, tiếp nhận ý kiến, thống nhất các nội dung liên quan đến việc bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, tự lo chỗ ở hoặc bồi thường bằng tiền. Tiếp nhận ý kiến, tuyên truyền, đối thoại, giải đáp các ý kiến khác theo quy định.

1.3. Thông báo thu hồi đất

Thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024; Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

1.4. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp nêu phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo Điều 88 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 36, Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

1.5. Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

1.6. Việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.

1.7. Việc thực hiện Quyết định thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 85, các khoản 5, 6, 7 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024; Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 21 Phụ lục II kèm theo Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trường hợp nêu phải cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện theo Điều 89 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 37, Điều 38 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

1.8. Việc quản lý đất đã thu hồi

UBND xã Đồng Đăng có trách nhiệm quản lý đất đã thu hồi theo Điều 86 Luật Đất đai năm 2024.

1.9. Việc bàn giao đất đã thu hồi cho chủ đầu tư

Sau khi hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo kế hoạch, tiến độ thu hồi của dự án, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến cấp có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về giao đất và bàn giao đất cho chủ đầu tư theo quy định.

Khi chủ đầu tư chưa thực hiện xong thủ tục xin giao đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai năm 2024.

2. Dự kiến thời gian thực hiện, tiến độ triển khai quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất

Dự kiến thời gian thực hiện, tiến độ triển khai quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất: ***Theo Biểu chi tiết kèm theo Kế hoạch này***

3. Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch thu hồi đất

3.1. Phòng Kinh tế xã Đồng Đăng

- Tham mưu, trình UBND xã ban hành Thông báo thu hồi đất, tham mưu gửi Thông báo thu hồi đất đến người có đất thu hồi theo quy định.

- Chủ trì tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; trình UBND xã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và Quyết định phê duyệt dự toán chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND xã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất (*nếu có*) theo quy định.

- Phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc và các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, kiến nghị và tranh chấp đất đai phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án (*nếu có*). Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc và các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp hành quy định pháp luật, bàn giao đất để thực hiện dự án; phối hợp thực hiện các thủ tục giao đất, bàn giao đất cho nhà đầu tư.

- Có trách nhiệm tham mưu quản lý đất đã thu hồi của dự án trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định giao đất cho chủ đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai năm 2024.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tham mưu các nội dung có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (*nếu có*).

3.2. Văn phòng HĐND và UBND xã

- Kịp thời phát hành các văn bản và đăng tải công khai thông tin liên quan đến công trình, dự án, các văn bản, thông báo, quyết định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất của dự án theo quy định trên Trang thông tin điện tử của UBND xã.

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện nội dung thuộc trách nhiệm của UBND xã quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chuẩn bị các điều kiện liên quan đến các cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trên địa bàn xã.

3.3. Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu trình UBND xã Đồng Đăng ban hành Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền chủ trương thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, tuyên truyền, vận động người có đất thu hồi, chủ

sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi, người có liên quan chấp hành chủ trương thu hồi đất. Phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản bị thiệt hại.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Đăng thực hiện việc điều tra, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất thu hồi, hướng dẫn người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất thu hồi thực hiện kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, đồng thời phối hợp xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, người sử dụng đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

- Tính toán giá trị, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến, đối thoại với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi để ghi nhận ý kiến, hoàn chỉnh phương án và chuyển Phòng Kinh tế xã thẩm định, trình UBND xã Đồng Đăng ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án theo quy định.

- Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi sau khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người có đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

- Phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư dự án thực hiện các thủ tục về công tác giao đất của chủ đầu tư; phối hợp thực hiện bàn giao đất đã thu hồi cho chủ đầu tư khi đủ điều kiện theo quy định.

- Chủ trì lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, viên chức, lao động hợp đồng của Chi nhánh Phát triển quỹ khu vực Cao Lộc trong quá trình thực hiện trình tự thu hồi đất, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, bản đồ, bản đồ trích đo của dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chứng từ chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chứng từ giải ngân chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã quy định tại Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và các Quyết định, Quy định pháp luật khác có liên quan của UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương; chủ động, kịp thời báo cáo Trung

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

3.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Đăng

Thực hiện việc giám sát các hoạt động trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; tham gia các cuộc họp liên quan theo quy định; phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, người có liên quan chấp hành các quy định pháp luật, bàn giao đất để thực hiện dự án theo tiến độ đề ra.

3.5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Cao Lộc

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cung cấp tài liệu, hồ sơ địa chính có liên quan. Tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi, thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

3.6. Trách nhiệm của chủ đầu tư - Công ty Điện lực Lạng Sơn

- Đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, kinh phí ứng trước bao gồm (tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; kinh phí bồi thường do chậm trả (nếu có); chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực công cộng và các chi phí khác có liên quan ...).

- Lập hồ sơ, thủ tục xin giao đất theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thu hồi đất của dự án.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Đồng Đăng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Phối hợp với UBND xã Đồng Đăng và các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, vận động người có đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền trên đất trong phạm vi thu hồi chấp hành, ủng hộ dự án, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

- Quản lý, sử dụng khu đất khi được giao, triển khai thi công dự án và thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan khác đầy đủ, đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên cơ sở Kế hoạch này kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong

quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp, Phòng Kinh tế chủ trì chủ động đề xuất, báo cáo UBND xã Đồng Đăng để xem xét điều chỉnh theo quy định.

UBND xã Đồng Đăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- TTPTQĐ tỉnh (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UB MTTQVN xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND và UBND xã;
- CN PTQĐ KV Cao Lộc;
- CN VPĐKĐĐ KV Cao Lộc;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hanh